

MODIFICA CRONOGRAMA DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE INDICA

RESOLUCION EXENTA N° 461

ARICA, 26 MAR 2012

VISTOS:

1. Resolución Exentas N° 440 del 22 Marzo del 2012, las que contienen las bases de licitación pública denominada "**DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO Y MODELACIÓN CALIDAD DEL AIRE, ARICA**" CODIGO BIP 30104600-0.
2. Correo del Sr. Osvaldo Valdivia, Analista de la División de Analisis y Control de Gestión indicando que los días 22 y 23 de marzo de 2012 el portal del Mercado Publico se encontró fuera de servicio;
3. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley 19.886 de Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios, y su reglamentos; Ley N° 20.557, sobre Presupuesto del Sector Público año 2012; Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica y Parinacota

RESUELVO:

1.- **MODIFÍCANSE** las fechas del cronograma contenido en el numeral 5 de las Bases Administrativas de Licitación Pública aprobadas por resolución N°440, de 22 Marzo del 2012, de la iniciativa denominada "**DIAGNOSTICO SEGUIMIENTO Y MODELACION CALIDAD DEL AIRE, ARICA**" CODIGO BIP 30104600-0,

donde dice: "*CRONOGRAMA DE LICITACIÓN La publicación de las bases y el cronograma de fechas la licitación, será el siguiente:*"


Actividades	Fechas
Fecha de Publicación	22-03-2012
Fecha Inicio de Preguntas	23-03-2012
Fecha Final de Preguntas	14-04-2012
Fecha de Publicación de Respuestas	15-04-2012
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta	18-04-2012
Fecha Acto de Apertura Técnica (formato físico y en el portal)	18-04-2012
Fecha Acto de Apertura Económica (formato físico y en el portal)	18-04-2012
Fecha Estimada de Adjudicación	10-05-2012


debe decir: "CRONOGRAMA DE LICITACIÓN La publicación de las bases y el cronograma de fechas la licitación, será el siguiente:"

Actividades	Fechas
Fecha de Publicación	27-03-2012
Fecha Inicio de Preguntas	28-03-2012
Fecha Final de Preguntas	19-04-2012
Fecha de Publicación de Respuestas	20-04-2012
Fecha de Cierre de Recepción de Oferta	24-04-2012
Fecha Acto de Apertura Técnica (formato físico y en el portal)	24-04-2012
Fecha Acto de Apertura Económica (formato físico y en el portal)	24-04-2012
Fecha Estimada de Adjudicación	15-05-2012

2.-PUBLÍQUESE en el portal de MERCADO PUBLICO la presente resolución y el cronograma modificado aprobados por este acto.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.




MPS/rdo
DISTRIBUCION:
1. DIPLAN
2. DAF
3. Dpto. Jurídico
4. Unidad de Monitoreo
5. Oficina de Partes