



CONCEDE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN
CONVENIO DE TRANSFERENCIA QUE
INDICA

RESOLUCION EXENTA N° 2389

ARICA, 13 DIC 2016

VISTOS:

1. Resolución Exenta N° 539, de fecha 18 de Marzo de 2016, que aprueba las Bases Administrativas y Anexos complementarios, sobre Postulación al 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, relativo a actividades sociales, para el año 2016
2. Convenio de Transferencia de Recursos, celebrado con fecha 20 de Mayo de 2016 entre la Ilustre Municipalidad de Camarones y este Gobierno Regional, para la ejecución del proyecto denominado "Fortaleciendo el capital social de la localidad de Cuya a través del fomento a la buena vecindad y la capacitación".
3. Resolución Exenta N° 1139, de fecha 22 de Junio de 2016, que Aprueba el Convenio de Transferencia signado en el numeral anterior.
4. Ord. N° 651/2016, emitida por la Ilustre Municipalidad de Camarones con fecha 07 de Noviembre de 2016.
5. La Glosa 02.2.1, común para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, contenida en la Ley N° 20.882, sobre Presupuesto del Sector Público, Año 2016.
6. La ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendenta del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 25 de las Bases Administrativas aprobadas según Resolución signada en el numeral 1 de los Vistos, permite a cada organización adjudicataria de un proyecto con cargo al 6% del FNDR, solicitar una ampliación de plazo de ejecución del Convenio.
2. Que lo anterior es concordante con lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 19.880, que faculta a la Administración activa a conceder prórrogas de los plazos establecidos, de oficio o a petición de parte.
3. Que la organización adjudicataria solicitó la ampliación del plazo para ejecutar su proyecto por medio del instrumento individualizado en el numeral 4 de los Vistos.

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA
INUTILIZADO

FIRMA



4. Que dicha solicitud de ampliación de plazo ha sido interpuesta dentro de término.

RESUELVO:

1. **CONCÉDASE** a la Ilustre Municipalidad de Camarones, una prórroga del término establecido para la ejecución del proyecto denominado "Fortaleciendo el capital social de la localidad de Cuya a través del fomento a la buena vecindad y la capacitación", hasta el día 15 de Enero de 2017.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



CCS/EVA/eva

Distribución física

1. Oficina de partes

Distribución digital

1. Abogado DACOG
2. Analista Gloria Quispe, DACOG
3. Ejecutor, a través de la analista Gloria Quispe, DACOG
4. Departamento Jurídico

GOBIERNO REGIONAL DE PERU Y PARINACOTA
INUTILIZADO

FIRMA: _____

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal red line. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a name. The red line is positioned below the signature.