



APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO QUE INDICA
200
 RESOLUCION EXENTA N°

ARICA, 07 FEB 2017

VISTO:

1. Oficio N° 000002 de fecha 03 de enero de 2017 emitido por CORFO.
2. Oficio N° 27 de fecha 12 de enero de 2017 emitido por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
3. Oficio N° 000032 de fecha 24 de enero de 2017 emitido por CORFO.
4. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.757, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; ley N° 19.886 de Compras Públicas y su Reglamento; ley N° 20.981, sobre Presupuesto del Sector Público año 2017; el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; lo dispuesto en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las Bases de Postulación del Proceso 2016, tanto para su primer como segundo llamado, las prórrogas autorizadas por el comité resolutivo deben ser formalizadas por un acto administrativo.

RESUELVO:

1. **Apruébese** la ampliación de plazo de Bonificación a la Inversión en Zonas Extremas D.F.L. 15/81 - Proceso 2016 a los siguientes beneficiarios, el que se llevará a efecto conforme a la siguiente tabla.

**SOLICITUDES DE PRORROGA
 PROCESO 2016**

N°	FECHA SOLICITUD	NOMBRE BENEFICIARIO	PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	JUSTIFICACION	NUEVO PLAZO SOLICITADO	FECHA COMITÉ/ACTA N°
1	08-abr-16	Gabriela Lumio Portales	Construcción y Equipamiento Hostal Portales	nov-13	abr-16	Desea tramitar con tranquilidad recepción Final de Obras	30 Septiembre de 2016	18 de abril de 2016 - ACTA N°7
2	14-abr-16	Freddy Torrejón Aravire	Turismo Milenario y Ancestral	nov-15	may-16	Solicita más plazo que otorga la ley adquirir vehículo.	30 Junio de 2016	18 de abril de 2016 - ACTA N°7
3	05-05-2016	Tomas Herrera Barraza	Ampliación Lubricentro TOHERBA	ene-15	may-16	Demoras por parte de la DOM en la tramitación de la Recepción Final	30 Agosto de 2016	16 de Mayo de 2016 - ACTA N°8

4	27-09-16	Gabriela Lumio Portales	Construcción y Equipamiento Hostal Portales	nov-13	abr-16	Demoras en tramitación por parte de la DOM para obtener Recepción Final de Obras	jun-17	24 de octubre de 2016 - ACTA N°11
5	22-11-2016	Silvia Rodriguez Jemio	Cafetería y restaurant al paso, especialidad carnes a las brasas, pollo asado y mariscos	ene-15	dic-16	Solicita plazo que le otorga la Ley	30 de diciembre de 2017	21 de diciembre de 2016 - ACTA N°12
6	22-11-2016	Delicias Ucránianas SPA	Pastelería Delicias Ucránianas	ene-16	dic-16	Solicita plazo que le otorga la Ley	30 de junio de 2017	21 de diciembre de 2016 - ACTA N°12

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.



ROBERTO LAU SUAREZ
INTENDENTE REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

CSU/jmg

Distribución física

1. Tesorería Regional de Arica y Parinacota
2. CORFO Arica y Parinacota
3. Oficina de partes.

Distribución digital

Depto. Jurídica