
APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS, V ANEXOS DE
L1CITACI6N PUBLICA DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO
CANCHAS DE FUTBOL ASOCIACI6N
ANDINA DE FUTBOL DE ARICA, C6DIGO
BIP: 30096555-0.

153RESOLUCION AFECTA N° _

o 8 JUL 1011ARICA, _

1.- EI memorandum W 270, del 07 de Julio de 2011, de la Sra. Jefa de la Division de Analisis V
Control de Gestion, dirigido al Departamento Jurfdico, ambos del Gobierno Regional de Arica V
Parinacota, el cual remite las bases administrativas, bases tecnicas, V anexos de licitacion publica
del provecto denominado "MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL ASOCIACI6N ANDINA DE
FUTBOL DE ARICA", C6digo BIP: 30096555-0.

2.- EI Decreto con Fuerza de Lev W 1-19.653, de 2000, que fija el texto refundido, coordinado V
sistematizado de la lev W 18.575, Organica Constitucional de BasesGenerales de Administracion
del Estado; el Decreto con Fuerza de Lev W 1-19.175 de 2005, que fijo el texto refundido,
coordinado, sistematizado V actualizado de la lev W 19.175, Organica Constitucional sobre
Gobierno V Administracion Regional; el Decreto Lev W 573, de 1974, sobre Estatuto de Gobierno V
Administracion Interiores del Estado; lev W 20.175, que crea la Region XV de Arica V Parinacota V
Provincia del Tamarugal; la lev W 19.880, que establece bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los organos de la Administracion del Estado; la lev 19.886 de
BasesSobre Contratos Administrativos de Suministros V Prestacion de Servicios V su Reglamento;
Decreto Supremo NQ 258 de fecha 11 de marzo de 2010, del Ministerio del Interior, sobre
nombramiento de Intendente Titular en la Region de Arica V Parinacota; Lev NQ 20.481 del
Presupuesto del Sector Publico para el ana 2011; el Certificado numero 183 del 10 de agosto de
2010, emitido por el Sr. Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Arica V Parinacota, que
aprueba el provecto referido; 10 dispuesto en fa Resolucion W 520, de 1996, que fija el texto
refundido, coordinado V sistematizado de la Resolucion W 55, de 1992, de la Contralorfa General
de la Republica, que establece normas sobre la exencion del tramite de toma de razon; vias
facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica V Parinacota.

1.- APRUEBESE las bases administrativas, bases tecnicas, V anexos de Iicitacion publica del
provecto denominado "MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL ASOCIACI6N ANDINA DE FUTBOL
DE ARICA", C6digo BIP: 30096555-0.



2.- PUBLrQUESE en el portal de MERCADO PUBLICO la presente resolucion y las bases aprobadas

por este acto.

3.- En cumplimiento a 10 sefialado en el Articulo 6° de la Resolucion W 1600 de 2008, de la

Contralorfa General de La Republica, se insertan las Bases de la Licitacion Publica; especificaciones

tecnicas y anexos anteriormente indicados que son el siguiente tenor:

MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL
COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION ANDINA DE FUTBOL DE ARICA

1. GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas, complementadas con las respectivas Especificaciones
Tecnicas, Anexos y Aclaraciones que en conjunto conforman el expediente de la presente
Iicitacion, fijan el procedimiento que regulara el lIamado a Iicitacion publica mediante el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota, convoca a oferentes para el desarrollo de la iniciativa
Mejoramiento Canchas de Futbol Asociaci6n Andina de Futbol de Arica, Codigo BIP: 30096555-0.

ESPECIFICACIONES
TECNICAS

OFERENTE:
CONTRATISTA
MAN DANTE:

I.T.O.
SUMAALZADA

Las presentes normas administrativas.
Documento que establece las condiciones, requisitos,
procedimientos y terminos comunes a los cuales debera ajustarse
la presente Iicitacion y a la vez fija el marco de referencia del
contrato
Son las especificaciones tecnicas y condiciones que se detallan para
la propuesta y que establecen los requisitos mfnimos a cumplir
para la ejecucion de los trabajos. Se complementan con las Bases
Administrativas.
Participante en una propuesta.
Participante adjudicado de la licitacion y que ha suscrito el contrato
Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Entidad que tiene a su
cargo la licitacion, adjudicacion, celebracion del contrato e
inspeccion tecnica de !as obras objeto de la presente licitacion.
Comision de funcionarios designada mediante Resolucion, para
recibir los antecedentes presentados por los Oferentes en el acto
de la Propuesta Publica y realizar la Apertura de las Ofertas.
Comision de funcionarios designada mediante Resolucion, para
evaluar los antecedentes de las propuestas
Inspector Tecnico de la Obra.
Cantidades de Obras determinadas por el proponente, teniendo
solo valor i1ustrativo, las cubicaciones que entregue al Gobierno
Regional, siendo de absoluto cargo del contratista las diferencias
producidas en la ejecucion de la Obra.

3. PROVEEDORES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Pod ran participar en la propuesta los oferentes inscritos en el Registro Nacional de Contratistas
del MINVU, en al menos uno de los siguientes rubros:

• 1era Categorfa del Rubro C "Especialidades", C-3 letra 0) "Obras de equipamiento que no
constituyen obras de edificacion",

• 1era Categorfa del Rubro B "Urbanizacion", B-1 "Obras Viales"
• 2da Categorfa 0 Superior del Rubro A "Edificacion", A-2 "Edificaciones que no constituyen

viviendas"
• los de categorfa superior, por derecho propio.



Ademas deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Empresas (personas naturales 0 jurfdicas, 0 empresas individuales de responsabilidad

Iimitada).
b. EI Oferente debera acreditar experiencia previa en construcciones similares, en las areas y

condiciones que se establezcan en las presentes Bases.
c. EI Oferente debera adjuntar algun documento que acredite haber efectuado previamente

o estar realizando alguna obra similar, con un monto contratado, que se indica en las
presentes Bases.

d. EI Oferente que participe en esta Licitaci6n, adjuntara antecedentes sobre la
infraestructura con que cuentan para desarrollar la Obra. En el caso de no contar con la
infraestructura, debera indicar las caracterfsticas de las oficinas y su equipamiento que
considerara para la ejecuci6n del proyecto.

e. No pod ran participar en esta licitaci6n directamente 0 como apoderados de terceros, las
personales naturales que tengan la calidad de funcionarios del Gobierno Regional, como
tampoco sus c6nyuges 0 parientes consangufneos.

f. La misma Iimitaci6n regira respecto de las personas jurfdicas en la que algunos de sus
socios 0 alguno de sus miembros de su directorio, segun la naturaleza de la sociedad,
tengan la misma calidad 0 desempeiio.

g. Cualquiera de los Oferentes que cumplan con las especificaciones anteriores, podran
participar en la Iicitaci6n, sf y solo sf se encuentran debidamente inscritos en el portal
www.mercadopublico.c1

"Mejoramiento Canchas de Futbol Asociacion Andina
de Futbol de Arica, C6digo BIP: 30096555-0
Fondo Nacional de Desarrollo Regional
M$ 781.914.- (impuestos incluidos)
Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Gobierno Regional de Arica y Parinacota

FINANCIAMIENTO
MONTO MAXIMO
MANDANTE
UNlOAD TECNICA

5. PLAZO PARA LA EJECUCI6N DEL PROYECTO
EI plazo maximo estimado para la ejecuci6n del proyecto es de 4 meses, a contar de la fecha de
total tramitaci6n de la Resoluci6n que aprueba el Contrato por parte del Gobierno Regional, siendo
deseable un plazo inferior, 10 que se ponderara positivamente en los criterios de evaluaci6n.

6. CRONOGRAMA DE L1CITACION
La publicaci6n de las bases y el cronograma de fechas la Iicitaci6n, se obtendran a traves del portal
www.mercadopublico.c1 de acuerdo al 10 del proyecto "Mejoramiento Canchas de Futbol
Asociaci6n Andina de Futbol de Arica", C6digo BIP: 30096555-0.

7. TIPO DE CONTRATO
EI contrato para la ejecuci6n de la iniciativa, a que se refieren las presentes bases y al que podra
dar lugar la presente Iicitaci6n sera a Suma Alzada, sin intereses ni reajustes de ninguna naturaleza
y en moneda nacionall

8.1 General
La oferta econ6mica debera ser realizada a traves del portal www.mercadopublico.c1.

Los antecedentes se presentaran en soporte papel en original, idioma espanol, foliadas y
debidamente firmadas segun se indique y en tres sobres cerrados, sellados y caratulados. Las

1 EI Gobierno Regional de Arica y Parinacota, se reserva el derecho de rebajar 0 aumentar partidas, segun 10 estime ...~ "'_'.~";;';""
conveniente a 105 intereses del mandante.4'c . \,
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propuestas para cada sobre, deberan contener 4 juegos iguales (original y 3 copias), sin
enmendadura, borrones ni frases manuscritas, y deberan estar firmadas en original por el
representante legal.

Su identificacion sera como sigue: "Propuesta Tecnica", "Propuesta Econ6mica" y "Documentos
Anexos".

Los sobres deberan ser ingresados en la oficina de partes del Gobierno Regional de Arica y
Parinacota, ubicada en Avda. Velasquez 1775, Arica, entre los dias y horarios indicados en el
calendario del Portal Mercado Publico. Cada uno de los antecedentes solicitados en cada sobre,
estaran respaldados en formate digital, CDque se incorpora a estos.

Ademas cada sobre debera ser rotulado con:
• Nombre de la Propuesta Publica: Mejoramiento Canchas de Futbol Asociaci6n

Andina de Futbol de Arica, C6digo BIP: 30096555-0.
• Nombre del Oferente.
• Domicilio del Oferente y Tehf!fono.
• Nombre y Firma del Representante Legal.

8.2. Sobre PROPUESTAT~CNICA
a) Descripcion completa y detallada de los metodos y secuencias constructivas (incluyendo

los siguientes conceptos: metodo, responsable del proceso, responsable de la actividad,
forma de registro y responsable del autocontrol, etc.).

b) Programa de Trabajo 0 Carta Gantt con avances porcentuales, parciales yacumulables.
c) Curriculo Vitae del profesional encargado de la obra (Anexo 3A), fotocopia legalizada y

actualizada del Titulo del Profesional a cargo de la ejecucion de la Obra (Ingeniero Civil en
Obras Civiles, Constructor Civil).

d) Antecedentes de Experiencia (Anexo 4, Anexo 4A), Iistado con registro del detalle de
Obras Civiles ejecutadas a la fecha y las obras actualmente en ejecucion en materia de
Proyectos de Mejoramiento de Estadios de Futbol, acorde alas especificaciones tecnicas,
entregar copias de los contratos u ordenes de compra de las 10 ultimas operaciones
adjudicados y/o ejecutadas. Indicar claramente el monto de inversion involucrada y la
cantidad de metros cuadrados ejecutados.

e) Listado 0 Nomina del personal profesional y tecnico (Anexo 3) a proveer para la ejecucion
de las obras, indicandose los profesionales y especialistas que intervendran en la Obra. (ej:
Ingenieros, Constructores Civiles, etc).

f) Listado de maquinarias y equipos considerados para la ejecucion de la presente obra, con
una descripcion de las caracteristicas, marca, modelo, ano de fabricacion, etc. (Anexo 6).

8.3.
a)

Sobre DOCUMENTOSANEXOS
Antecedentes del Oferente en el que conste la identificacion del oferente (Anexo 1), con
sus nombres y apellidos, cedula nacional de identidad, domicilio y teletono. Si se trata de
una persona juridica, debera indicarse su razon social, rol unico tributario, nombre y
cedula de identidad del representante legal.

b) Fotocopia de los documentos de constituci6n de la sociedad y sus modificaciones,
certificado de vigencia de la misma y representacion de quien comparece en su nombre
(en caso de ser persona juridica).

c) Certificado de Inscripcion Vigente en el Registro Nacional del MINVU.
d) Formulario de Declaracion Jurada (Anexo 2), afirmando haber analizado y aceptado todas

las Basesque rigen esta propuesta, como tambien las respuestas brindadas a consultas y
peticiones de aclaracion efectuadas en el periodo previa de presentacion de la oferta.

e) Capacidad Economica con todas sus Firmas exigidas, de acuerdo al Punto 9 de las
presentes bases(Anexo 5).

f) Certificado Bancario de Capital vigente.
g) Certificado de Antecedentes Comerciales, emitido por la Camara de Comercio, con a 10

menos 5 dias habiles antes del cierre de la oferta.
h) Boleta de Garantia 0 Vale a la Vista por seriedad de la Propuesta a nombre del Gobierno

Regional de Arica y Parinacota, por un monto de $2.500.000.- y con el nombre de la



Propuesta, con una validez de 60 dfas.
i) Fotocopia legalizada del RUTde la Empresa.
j) Fotocopia legalizada de la cedula de identidad del representante legal
k) Documentos "ACLARACIONESPROPUESTA",propias de esta Iicitacion, las que deberan ser

obtenidas del portal www.mercadopublico.c1. en el caso que existan, firmado por el
representante legal.

8.4. Sobre PROPUESTAECON6MICA
a. Estudio de precios unitarios de todas las partidas correspondientes (Anexo 8), incluyendo

el de las partidas globales.
b. Programa financiero, el cual estara referido a porcentajes Parciales indicados en carta

Gantt.
c. Formulario oferta economica, este debe consignar el precio total a pagar (Anexo 7)
d. Programa mensual de ocupacion de mana de obra, indicando por especialidades la

cantidad a utilizar (expresado en total hombres ocupados por mes), mana de obra
calificada y no calificada.

Consideraciones: la oferta economica debera ser presentada teniendo presente que los pagos al
contratista se haran en moneda nacional, incluyendo impuestos y este monto de oferta no estara
afecto a ningun tipo de reajuste. Debera considerar las partidas que se mencionan en el anexo de
las EspecificacionesTecnicas.

La omisi6n. en forma V fondo de la presentaci6n de la Propuesta Tecnica V Propuesta Econ6mica,
de algunos de 105 documentos sefialados en el punta N2 8.2. 8.3 V8.4 podra ser causal suficiente
para que la comisi6n puede descalificar al Proponente de la Iicitaci6n quedando estipulado. en el
mismo acto de recepci6n de antecedentes. Esto debera quedar seiialado en el Acta
correspondiente.

9. CAPACIDADECONOMICA
Los requisitos de Capacidad Economica para postular a Propuesta por Obra Vendida y/o por
Estado de Pago,son los siguientes:

La Capacidad Economica disponible se determinara, segun formulario que se adjunta,
restando al Contratista de su capital acreditado con el Certificado Bancario de Capital
Comprobado, los compromisos pendientes con el Gobierno Regional de Arica y Parinacota
o con otras Instituciones y con particulares, senalando en cada caso, la proporcion de
avance de las respectivas Obras, considerandose tambien las que estan en vfas de
iniciacion.

Este estudio se contendra en una Declaracion Jurada que se incorpora a los antecedentes
solicitados en cada Propuesta, y en el se considerara como "Capacidad Comprometida" el
50% del valor de los saldos de los Contratos que tengan pendientes 0 por ejecutar.

10. ACLARACIONESY CONSULTAS
Las consultas se realizaran por el foro del portal www.mercadopublico.c1. hasta el dfa y hora
senalada en el. Las respuestas alas consultas y aclaraciones se verificaran a traves del mismo
portal, dentro del plazo establecido en el mismo portal. Sera responsabilidad de los oferentes ver
oportunamente las aclaraciones, no pudiendo alegar desconocimiento bajo ningun respecto,
puesto que ellas forman parte del proceso de licitacion.

11. APERTURADELASPROPUESTAS
EIacto de apertura se realizara el dfa y hora segun 10 indica en el portal www.mercadopublico.c1.
En las dependencias de la Division de Planificacion y Desarrollo Regional, ubicada en Avda.
Velasquez 1775, Edificio Norte, Salade Reuniones rPiso.

La recepcion y analisis de admisibilidad de las Ofertas presentadas, 10 realizara la siguiente
Comision de Apertura:



Sergio Mendez Rivera
Abraham Quelopana Oyarce
Pablo Cardenas Reyes
Hans Duarte Fernandez
Paula Rojas Castillo

Jefe Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Jefe Division de Administracion y Finanzas
Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Jefe (S) Departamento Jurfdico (Ministro de Fe)
Encargada Unidad de Adquisiciones

Cristian Gonzalez Morales
Andrelina Villegas Castaneda
Leonardo Torres Pinochet
Rodrigo Donoso Olave
Alexandra Camus Rivera

Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Jefa Unidad de Contabilidad y Finanzas
Profesional Division de Analisis y Control de Gestion
Profesional Departamento Jurfdico
Tecnico Unidad de Adquisiciones

EI Acto de Recepcion y Apertura, se lIevara a cabo en dos eta pas:
i. Un Acto de Apertura Electronica
ii. Un Acto de Apertura Ffsica de Ofertas

Se entendera por Acto de Apertura Electronica, el acto en que el "Administrador del Portal
www.mercadopublico.c1 ••• 0 quien corresponda, del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, da
por cerrado el proceso publicacion de la Iicitacion, y procede a la Apertura Electronica, tanto
administrativa como economica, de las ofertas recibidas en el sistema de compras y
contrataciones del estado, en el que registrara la informacion correspondiente, e imprimira el
informe para que la Comision Tecnica proceda a la apertura ffsica de las ofertas.

La Comision procedera a la Apertura Ffsica en la sala de reuniones de la Division de Planificacion y
Desarrollo Regional, en el dfa y hora senalados en la correspondiente publicacion de la Iicitacion,
en el portal www.mercadopublico.c1. en presencia de los proponentes que decidieren asistir. Este
acto se regira por los siguientes pasos y criterios:

Las ofertas que lIeguen al Gobierno Regional, pero que no se encuentren debidamente publicadas
en el portal www.mercadopublico.cl seran declaradas inmediatamente "No Admisibles", no se
abriran, se devolveran a sus propietarios y estos deberan salir del salon, para continuar con el
proceso.

i. Se procedera a eliminar todas las ofertas publicadas en el portal www.mercadopublico.c1
que no hubieren entregado la documentacion ffsica que se indican en las Bases.

ii. Para todos los efectos, se entendera como una "oferta recibida", a aquella que cum pia con
los siguientes requisitos: se haya publicado en el portal www.mercadopublico.c1 y se haya
recibido la documentacion en ffsico exigida en las Bases.

Hi. Una vez identificadas las ofertas recibidas, se procedera a abrir el 0 los sobres de cada una
de estas ofertas. En este caso solo se constatara la existencia de la documentacion exigida
en el punta 8 de las presentes Bases, con los requisitos establecidos en cuanto a
formalidad, sin calificar y analizar su contenido, funcion que Ie corresponde a la Comision
de Evaluacion.

iv. En la apertura de fa propuesta economica se sujetara a 10 siguiente: La Propuesta
Economica no podra sobrepasar el presupuesto oficial indicado en el punta 4 de las
presentes Bases, de 10contrario se considerara fuera de Bases, y se procedera a dejarlo No
Admisible.

Correspondera en este acto definir las ofertas Admisibles y No Admisibles. Una oferta Admisible,
es aquella oferta que ha presentado toda la informacion y documentacion ffsica y electronica
solicitada. Una oferta es No Admisible, cuando esta no ha adjuntado toda 0 parte de la

http://www.mercadopublico.cl


informacion solicitada. Este acto, se registrara en la debida Acta de Apertura, y sera firmada por
todos los participantes.

12. EVALUACI6N Y CALlFlCACI6N DE LAS PROPUESTASTECNICAS Y ECON6MlCAS

La evaluacion y calificacion de las propuestas de los oferentes la realizara la Comision Evaluadora,
integrada por:

Sergio Mendez Rivera
Cristian Beretta Navarrete
Luis Latorre Progulakis
Jaime Fuentes Medina
Odlanier Veliz Mena
Hans Duarte Fernandez

Jefe Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Profesional Division de Analisis y Control de Gestion
Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Encargado 2% FNDR - Deporte
Jefe (S) Departamento Jurfdico (Ministro de Fe)

Cristian Gonzalez Morales
Luis Taboada Meneses
Pablo Cardenas Reyes
Marinka Diaz Gallardo
Rodrigo Donoso Olave

Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Profesional Division de Analisis y Control de Gestion
Secreta ria Regional Ministerial de Medio Ambiente
Profesional Division de Planificacion y Desarrollo Regional
Profesional Departamento Juridico

La Comision Evaluadora a que se alude realizara la calificacion de las propuestas mediante la pauta
que respecto de cada factor que se indica a continuacion.

12.1. CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA
EI siguiente cuadro refleja los tres criterios 0 parametros de evaluacion que regiran pera el analisis
de las diferentes ofertas presentada por los Oferentes en esta Propuesta en particular. Las Ofertas
que no superen el minimo requerido para esta propuesta de 4.0, no se considera para su
adjudicacion.

·.·ii
••••... '.

a. Oferta Economica 15%

b. Capacidad Economica 20%

c. Experiencia en el Rubro 40%

d. Tiempo de ejecucion 15%

e. Ofertas Adicionales 10%

(OOEj - OOEm)
COEj = 100 + ODE x100

m

Donde:
COEj = Calificacion de la Oferta Economica del Oferentej
OOEj = Oferta Economica del Oferentej
OOEm = Menor Oferta Economica entre los Oferentes

b. Capacidad Econ6mica, esta se evaluara de acuerdo al cuadro adjunto, 0 respaldado por
los antecedentes solicitados en el punto 8.



(OCER· - OCER )
CCE. = 100 + 1 m 100

1 OCE xm

Donde:
CCERj = Calificacion de la Capacidad Economica del Oferentej
OCERj = Capacidad Economica del Oferentej
OCERm = Mayor Capacidad Economica entre los Oferentes

c. Experiencia en el Rubro, esta se evaluara por el Nil de veces que la Empresa haya
realizado canchas de Futbol, estas experiencias deberan ser avaladas mediante Recepcion
de Obras Municipales 0 Contratos Privado, adjunto en los Documentos Anexos 0

requeridos a posterior por la Comision Evaluadora.

(OER· - OER )
CER. = 100 + 1 m 100

1 OER xm

Donde:
CERj = Calificacion de la Experiencia del Oferentej
OERj = Experiencia del Oferentej
OERm = Mayor experiencia entre los Oferentes

d. Tiempo de ejecucion, Corresponde al plazo de ejecucion de la obra. EI puntaje maximo 10
tendra aquel oferente que presente un menor plazo en la ejecucion. Las ofertas siguientes
se evaluaran de la siguiente forma:

(OP· - OP )
CPj = 100 + lOp m xl00

m

Donde:
CPj = Calificacion del Plazo Oferentej
OPj = Plazo del Oferentej
OPm = Menor plazo ofrecido entre los Oferentes

(OA· - OA )
CAj = 100 + lOA m xl00

m

Donde:
CAj = Calificacion de Ofertas de partidas adicionales Oferentej
OAj = W Partidas Adicionales ofrecidas por el Oferentej
OAm = Mayor W Partidas Adicionales ofrecidas entre los Oferentes

En caso de resultar igualdad de puntajes entre oferentes, este sera resuelto por la Calificacion que
tenga registrada en la Plataforma de Mercado Publico.

EI incumplimiento de los requerimientos al momento de presentar los antecedentes, es motivo
para no ser considerada su oferta, sin ser evaluada.

Cualquier error de concordancia de la presente Pauta de Evaluacion, sera resuelto por la Comision
Evaluadora de la Licitacion, sin modificar en 10sustancialla logica de objetividad en los criterios de
evaluacion.



La Comisi6n Tecnica seiialada tendra un plazo maximo segun 10 establecido en el portal de
Mercado Publico de 30 dias corridos para la evaluaci6n de las propuestas tecnicas V econ6micas
recibidas, desde el momento que se efectue la apertura de estas.

12.2. CONSULTAS A LOS PROPONENTES

Durante el proceso de evaluaci6n, el Gobierno Regional de Arica V Parinacota podrel pedir a los
proponentes aclaraciones sobre sus correspondientes Propuestas Tecnicas que permitan una
mejor comprensi6n de los antecedentes presentados. Dichas aclaraciones no podran entregar
antecedentes que no correspondan a 10estrictamente solicitado.

12.3. VALIDACION DEL ACTA DE ADJUDICACION
Se entendera como Validaci6n del Acta de Adjudicaci6n, la resoluci6n que emite la Maxima
Autoridad Regional.
Como criterios de adjudicaci6n se establecen que, se adjudicara a quien posea la mayor
calificaci6n, aunque la Maxima Autoridad Regional podra adjudicar al segundo 0 tercero,
indicando las razones de su decisi6n. Asi como la adjudicaci6n a uno 0 mas de los proponentes.

La comunicaci6n a los oferentes, sobre la decisi6n de adjudicaci6n, sera comunicada a traves del
portal www.mercadopublico.c1.

13. CONTRATO
De existir una adjudicaci6n, se suscribira un Contrato. EI contrato debera ser suscrito entre el
adjudicatario V el Gobierno Regional de Arica V Parinacota dentro de los 10 dias corridos siguientes
ala fecha de la Resoluci6n de Adjudicaci6n, en el que se indicara el valor total de la obra sin IVA.

EI contrato se considerara validamente emitido, una vez que la Contraloria Regional de Arica V
Parinacota hava cumplido el proceso de "Toma de Raz6n". No se ejecutara ninguna obra V el
Gobierno Regional de Arica V Parinacota, no tendra obligaci6n ninguna, mientras no se hava
completado este tramite. Con todo, si el 6rgano contralor regional no procede a la Toma de Raz6n,
se podra dejar nulo el proceso V la Maxima Autoridad Regional podra instruir un nuevo proceso de
Iicitaci6n 0 trato directo.

Son parte integrante del Contrato, como minimo, los siguientes documentos:
i. Las Bases Administrativas
ii. Las Bases Tecnicas

iii. EI Presupuesto
iv. EI Programa financiero V Carta Gantt
v. Las Aclaraciones de la Licitaci6n

vi. Todos los demas antecedentes 0 documentos solicitados en fa Propuesta V otros que se
estime necesarios.

vii. Las Especificaciones Tecnicas del Provecto.
viii. EI contrato se cancelara segun se indique en las presentes Bases.

EI contratista podra subcontratar obras con empresas con inscripci6n vigente en el Registro
Nacional del MINVU, indicando la parte de la obra que intervendran. EI porcentaje de
subcontrataci6n de trabajos sera de un 30%.

14. GARANTIAS
Ef contratista debera presentar, en las condiciones que se indican, las siguientes garantias:

14.1. SERIEDAD DE LA PROPUESTA.
Se debera entregar, junto a la presentaci6n de la oferta, una BOLETA DE GARANTIA 0 Vale Vista
de seriedad de la oferta a nombre de Gobierno Regional de Arica y Parinacota, por un



monto de $3.000.000.- V con el nombre de la presente Propuesta , con una validez no inferior
a 60 dias a contar de la fecha de Apertura de la Propuesta.

Este documento, sera devuelto a los oferentes, dentro de los 30 dias siguientes al termino del
proceso de licitaci6n, e informado el oferente adjudicado.

Podra hacerse efectiva la Garantia de la Seriedad de la Oferta:
i. Si el Licitante retira su oferta despues de la apertura de las ofertas, durante el periodo de

vigencia de la misma.
ii. Si el adjudicata rio, dentro del plazo estipulado, no suministra la Garantia de Fiel

Cumplimiento requerida.

EI Adjudicatario debera entregar una BOLETABANCARIA DE GARANTIA para caucionar el fiel
cumplimiento del contrato por un 15% del monto a contratar, de validez superior en 60 dias al
plazo total contratado, a nombre del Gobierno Regional de Arlca y Parinacota, e indicando el
nombre de fa presente Propuesta.

En caso de aumento de plazo, que se genere en el transcurso de la obra, se debera entregar, al
momento de firmar la modificaci6n de contrato, una nueva BOLETA DE GARANTIA,
correspondiente al mismo valor indicado en el parrafo anterior, con una validez superior a 60 dias
al plazo aumentado.

14.3. BUENFUNCIONAMIENTODELA OBRA.
Para la tramitaci6n del ultimo estado de pago, 0 en su defecto, para la suscripci6n del Acta de
Recepci6n Provisoria, el contratista, debera presentar un Boleta de Garantia a nombre del
Gobierno Regional de Arica V Parinacota, para caucionar el Buen Funcionamiento de la Obra, por
el 10% del valor contratado, indicando el nombre de la presente propuesta V valida por 365 dias,
contados desde la fecha de la Recepci6n Provisoria. Esta garantia se hara efectiva cuando el
contratista se negare a realizar las reparaciones u observaciones que existiesen en transcurso de
tiempo para la recepci6n definitiva de las obras, siempre que sean de responsabilidad del
contratista, va sea por mala ejecuci6n de las obras 0 la utilizaci6n de materiales de mala calidad.

14.4. ANTICIPO.
EIoferente adjudicado podra solicitar por una vez V por escrito al Gobierno Regional, posterior a la
aprobaci6n del contrato, un anticipo de hasta un 10%del monto adjudicado, el que sera cancelado
contra presentaci6n de la factura V una 0 mas boletas bancarias de garantia correspondientes al
mismo valor, a nombre del Gobierno Regional de Arica V Parinacota. Esto debera quedar en
constancia en el contrato.

15. OBLIGACIONESY RESPONSABILIDADESDELCONTRATISTA:
EIcontratista debera considerar 10 siguiente como obligaciones Vtareas a cumplir, sin perjuicio de
10 que Ie sea indicado por eIITO:

i. Responsable del Provecto: EI responsable de las obras sera el contratista adjudicatario
para todos los efectos de la ejecuci6n del presente contrato. Seran de cargo del
contratista los daiios ocasionados a terceros en el transcurso del provecto, el
incumplimiento de leves sociales V todas las materias relacionadas con las obligaciones
contraidas con trabajadores V proveedores.

ii. Informes de Avance : Conforme al plan de trabajo, el Contratista entregara la Inspecci6n
Tecnica de Obra (ITO), ellnforme de los avances ffsicos de la obra, una vez al mes durante
el periodo que dure fa ejecuci6n, especificamente para la solicitud del Estado de Pago.

iii. Libro de Obras: EI contratista debera mantener permanentemente en obra un libro
foliado, en triplicado, que denominara "Libro de Obra", documento oficial donde debera
quedar constancia de las observaciones respecto de la misma, provenientes de la
inspecci6n tecnica de obras V del contratista. Todas sus hojas deberan estar firmadas por



la inspeccion tecnica de obras V por el contratista, a fin de dejar constancia que se ha
tornado conocimiento de las observaciones.

iv. Registro fotogratico: EIContratista debera conformar un registro fotogratico de las etapas
de ejecucion del Provecto, las cuales quedaran en poder del Gobierno Regional. Estas
fotograffas seran de excelente calidad, el formato sera de 10 x 15 em, V seran como
mfnimo 20 fotograffas para cada ocasion en que se solicite la cancelacion de los estados de
pago, las que deberan mostrar el avance de la obra por el cual se solicita el estado de pago
en cuestion.

v. Letrero de Obras: EI contratista sera responsable de la instalacion de un letrero en un
lugar indicado por el Gobierno Regional mediante el ITO, en el cual se desarrolla el
provecto. Debera ser de 6 m de ancho por 2,5 m de alto. La levenda correspondiente
debera ser solicitada por el Contratista al ITO. EI diseiio del letrero sera mediante
Gigantograffa, no permitiendose letreros pintados.

16. ENTREGA DE TERRENO
Una vez firmado el contrato, protocolizada la respectiva Resolucion 0 Decreto de adjudicacion V
aceptada la Garantfa de Fiel Cumplimiento, el Mandatario comunicara al Adjudicatario el dfa en
que se Ie hara Entrega del Terreno, plazo que no excedera de 5 dfas habiles. De la Entrega se
dejara constancia en un Acta.

EIplazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dfa siguiente al de la fecha de la entrega de
la Resolucion 0 Decreto de Adjudicacion totalmente tramitada en la Oficina de partes de la unidad
tecnica.

EI terreno donde se deben ejecutar las obras, se encuentra en la ciudad de Arica (Renato Rocca
con Capitan Avalos)

Con la sola presentacion de oferta, el Gobierno Regional de Arica V Parinacota, considerara, que el
proponente ha visitado el terreno Vse ha impuesto de sus condiciones.

EIContratista debera informar al Gobierno Regional el nombre del 0 los profesionales que estaran
a cargo permanente de la obra, dirigiendola diaria Vdirectamente, por escrito.

EIGobierno Regional se reserva el derecho de observar con fundamento tal designacion, en cuvo
caso, en un plazo no mayor ados dfas desde la entrega de terreno, se debera designar otro.

EI contratista no podra cambiar el profesional a cargo de la Obra contratada sin visto bueno del
Gobierno Regional, quien previa fundamento por escrito del contratista para su cambio, otorgara
su autorizacion.

18. EJECUCION DE LA OBRA
EI Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento Especificaciones Tecnicas, Bases
Administrativas, Lev General de Urbanismo V Construcciones, Ordenanzas Municipales, locales V
Normativas vigentes (Ios pianos definitivos deberan ser elaborados por el contratista vaprobados
por eIITO).

Se debera cumplir estrictamente el Programa de Trabajo 0 Carta Gantt V Programa Financiero
ofertado, debiendo mantener el avance de obra planificado.

Todo cambio que surgiere en alguno de estos 0 en otros, en el plazoque se indican en las
presentes bases, debera ser comunicado al Gobierno Regional de Arica V Parinacota, el que se
reserva el derecho de aceptar 0 no los cambios.



19. APROBACIONES
EI Contratista debera presentar al Gobierno Regional todos los proyectos aprobados por los
servicios que competa (Municipalidad, SERVIU, Aguas Altiplano, SEG., etc.) antes de la cancelaci6n
del ultimo Estado de Pago, siendo de su cargo todos los gastos que esto demande.

20. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA
Para el control ttknico de la obra, el Gobierno Regional a traves de una Resoluci6n nombrara un
profesional que sera el I.T.O., que velara por el cumplimiento del contrato en todas sus partes, la
correcta ejecuci6n de la obra y el fiel cumplimiento del programa, Carta Gantt y plazos.

EI I.T.O. no esta facultado para efectuar cambios de ninguna especie, sin obtener previamente la
aprobaci6n del Gobierno Regional, pero sf esta facultado para paralizar la faena cuando el
contratista no cum pia con las exigencias del contrato, Bases 0 Especificaciones Tecnicas.

Se deja constancia que la labor de inspecci6n no constituye en ningun caso Direcci6n, ni
Aprobaci6n parcial 0 total de la ejecuci6n de la obra, funci6n reservada al Gobierno Regional.

21. AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE LA OBRA
Por informe fundado del I.T.O. y con aprobaci6n del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, el
Contratista estara obligado a aceptar los aumentos 0 disminuciones de obra que se Ie
encomienden a los mismos precios unitarios del presupuesto ofertado.

22. MULTAS Y SANCIONES
EI Gobierno Regional, procedera a cobrar multas por atraso al contratista en forma parcial, de tal
forma que en cada estado de Pago se Ie descontara, el monto por el atraso pertinente, dinero que
no sera devuelto al contratista.

EI Inspector Tecnico de Obras debera comparar para ello la carta Gantt entregada por el
contratista, que sera tomada como referencia para constatar el avance real de las obras. De la
misma forma se podran descontar dineros por dfa de atraso por no acatar las instrucciones deilTO
ode las Bases Administrativas. En general estas multas seran cuantificadas de la siguiente manera:

i. Par incumplimiento del plaza contractual, se aplicara una multa del 1.5 por mil del monto
total contratado por cada dfa de atraso. Esta multa debera cobrarse a partir de la fecha de
termino de la obra, establecida en el contrato 0 modificaci6n respectiva, y hasta la fecha
en que el contratista com unique por escrito el termino de las obras y solicite la recepci6n
provisoria correspondiente.
En caso de existir observaciones alas obras ejecutadas, el contratista tendra un plazo
maximo equivalente al 10% del plazo contratado inicialmente, a contar de la fecha de
recepci6n proviso ria, para subsanarlas. Vencido este plazo, si este no ha dado cabal
cumplimiento a 10solicitado por la unidad tecnica, estara afecto a una multa diaria del 2.5
por mil del monto total contratado, la que se hara efectiva hasta que dichas observaciones
hayan sido subsanadas en su totalidad, situaci6n que debera constar en el acta de
recepci6n provisoria, plazo que no podra ser superior al 5% del plazo contratado
inicialmente de ejecuci6n de obras.
Para los efectos del calculo de multas, el plazo otorgado por la comisi6n de recepci6n para
subsanar observaciones se considerara como plazo de gracia no afecto a multas.
Las operaciones producto de 10 anteriormente indicado deberan consignarse en el
formate Estado de Pago.
Si el monto de la multa fuese superior al valor del estado de pago final (incluida la
devoluci6n de retenciones) dicha diferencia sera cubierta con las boletas bancarias de
garantfa que caucionan el fiel cumplimiento del contrato y la que quede vigente por
concepto del anticipo otorgado.
Si aun quedase un saldo por recuperar de multa, se procedera mediante cobranza judicial
por parte del Gobierno Regional

ii. Par no cumplir can las c1ausulas de las presentes Bases, la que ascendera a una multa
diaria de 1,5 a 3 UTM, segun la gravedad del hecho, y por dfa de incumplimiento.



Hi. Por no cumplir oportunamente las indicaciones entregadas por el Inspector Tecnico de
Obras, la que ascendera a una multa diaria de 1,5 a 3 UTM, segun la gravedad del hecho, y
por dia de incumplimiento.

iv. Por abandono de las obras: Sin perjuicio de 10 dispuesto en el punta numero 26 de las
presentes bases, en caso que se abandonen las obras y estas queden inconclusas, sin
terminar 0 el abandono se produzca antes del acto administrativo de el acta de recepci6n
final de las mismas, 0 cualquiera otra situaci6n analoga, sin perjuicio de aplicarse la multa
diaria por el atraso, el que seguira corriendo en contra de la Empresa, se aplicara al
arbitrio del Gobierno regional de Arica y Parinacota, cualquiera de las multas senaladas en
los apartados precedentes de este numerando, sin perjuicio del hecho que a partir del
momenta del abandono, 10 edificado y plantado sera de propiedad del Gobierno Regional,
sin derecho a que la Empresa contratista pueda solicitar su devoluci6n, compensaci6n 0

pago y sin perjuicio de la retenci6n de estados de pago pendientes que puedan existir a fa
fecha del abandono.

v. Lo anterior no obsta a que el Gobierno Regional haga efectiva las Boletas de Garantia,
retenga estados de pago y ejercite las acciones judiciales por indemnizaci6n de perjuicios
en contra del Contratista, Sub Contratista y demas responsables de la Obra, y las acciones
penales que procedan.-

Con todo, en caso de suceder una 0 mas de las causalesanteriores, el Gobierno Regional tendra la
facultad, a su arbitrio, de poner termino al contrato, a menos que la demora se hubiera producido
por caso fortuito 0 fuerza mayor no atribuible al contratista, 10 que debera ser determinado por la
Gobierno Regional en base a los antecedentes del caso.

Para hacer efectiva las multas, se solicitara a la Divisi6n de Analisis y Control de Gesti6n del
Gobierno Regional, la deducci6n del Estado de Pago inmediatamente posterior al hecho verificado
que dio origen a la sanci6n.

23. AUMENTOS DEPLAZO
EI plazo podra ampliarse cuando concurran causas justificadas y que no sean imputables al
contratista. La petici6n de aumento de plazo debera hacerse lIegar por escrito al Gobierno
Regional, con al menos 10 dias de anticipaci6n a su vencimiento, indicando los motivos para
solicitar el aumento de plazo, petici6n que resolvera el Intendente Regional previa informe del
ITO, refrendando su aprobaci6n mediante Resoluci6n. AI momenta de la autorizaci6n del aumento
de plazo el contratista debera tomar las medidas del caso para realizar la actualizaci6n de la
vigencia de la Boleta de Garantia Bancaria para caucionar el fiel cumplimiento del contrato de
acuerdo al nuevo plazo dado. De no ser asi el Gobierno Regional podra cobrar la garantia antes de
la fecha senalada en ella.

24. FORMA DEPAGO
LaObra se cancelara mediante estados de pago, con 0 sin anticipo.

24.1. ANTICIPO
En caso de cobrarse anticipo, este debera garantizarse totalmente mediante Boletas Bancarias, a
nombre del Gobierno Regional de Arica y Parinacota, segun 10 indicado en el punto 13.4.

EIanticipo podra ser cobrado en un plazo de 15 dias corridos a contar de la fecha de entrega del
terreno. Despuesde esta fecha, se entendera que renuncia al anticipo y no podra solicitarlo.

EI anticipo se devolvera proporcionalmente en cada Estado de Pago hasta completar su monto
total.



24.2. ESTADOS DE PAGO
Se consideran estados de Pagos Mensuales segun avance de la ejecucion del Proyecto y para
efecto de su cancelacion, el contratista debera hacer lIegar oportunamente a la Unidad Tecnica,
los siguientes documentos:

a) Factura a nombre de la Gobierno Regional de Arica y Parinacota, Rut.: 61.978.890-7,
direccion Avda. General Velasquez W 1775, de la ciudad de Arica (indicando Nombre del
Proyecto y Codigo BIP).

b) Formulario de Estado de Pago,el que debera induir el avance de la Obra.
c) Planillas de cotizaciones previsionales al dfa (induido los correspondientes a

Subcontratistas)
d) Certificado de la Inspeccion del Trabajo, sin redamos laborales en relacion al proyecto

(induido los correspondientes a Subcontratistas).
e) Registro fotogratico de avance de la Obra.

Para el primer Estado de pago, ademas de los antecedentes seiialados anteriormente se deberan
adjuntar fotograffas del letrero indicativo de las obras y copia de cualquier permiso que la Obra
requiera.

Cada Estado de Pagocon su correspondiente estado de avance se debera poner a disposicion de la
Inspeccion Tecnica de Obras (I.T.O.) para su aprobacion, la cual debera cada mes, contrastar el
avance ffsico real de obras, con el avance ffsico programado (Carta Gantt).

Una vez realizados todos los tramites administrativos, procedera al envfo del Legajo con el Estado
de Pago a la Division de Analisis y Control de Gestion, para la cancelacion correspondiente, con
excepcion del ultimo estado de pago que sera cancelado una vez emitida la Resolucion aprueba el
acta de recepcion proviso ria de la obra.

Se aceptara solo una diferencia de un 5% en cada Estado de Pagocon respecto a la Carta Gantt y
Programa Financiero.

24.3. RETENCIONES
En cada Estado de Pago se retendra un 5% de su monto, en resguardo de la buena ejecucion y
plazos preestablecidos de la Obra.

Las retenciones podran canjearse por Boletas de Garantfa Bancaria a nombre del Gobierno
Regional de Arica y Parinacota, expresadas por el equivalente en pesos de la suma respectiva y con
un plazo de vigencia hasta por 12 meses despues del plazo vigente para la terminacion de los
trabajos.

EI total retenido 0 las Boletas por las que fuera canjeado, seran devueltos, a pedido del
Contratista, una vez que haya cumplido con todas las exigencias contractuales de la Iicitacion (Ej. :
renovacion de Boletas de Garantfa, el cumplimiento de las obligaciones laborales, pagos
previsionales, certificacion de consumos de agua y energfa electrica, recepcion proviso ria de la
obra, recepcion final municipal), 0 bien, en caso de terminacion del contrato por efectos de
haberse declarado su resolucion ipso facto, una vez efectuada la liquidacion correspondiente y
siempre que las imputaciones a estas retenciones sean menores a su monto.

25.1. RECEPCION PROVISORIA
La Recepcion Provisoria se lIevara a efecto el ultimo dfa del plazo del vencimiento del contrato.

Si de la Inspeccion de la Obra que haga la Comision de la Recepcion Provisoria, resulta que los
trabajos no estan terminados 0 no estan ejecutados en conformidad con los pianos y



especificaciones tecnicas, la Comision de la Recepcion Provisoria no dara curso a la recepcion
provisional y fijara un plazo definido para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos
correspondientes y las correcciones 0 reparaciones que la Comision de la Recepcion Provisoria
determine.

Si el Contratista no ejecutare los trabajos, reparaciones 0 arreglos necesarios para corregir las
deficiencias, desperfectos u omisiones que se adviertan en las obras al hacerse su Recepcion el
Mandante queda expresamente facultado para hacerlos ejecutar por quien estime conveniente,
con cargo alas Garantias disponibles y vigentes que se encuentre en su poder.

A menos que el Gobierno Regional Iibere expresamente al contratista de la entrega de uno 0 mas
de ellos, 0 10autorizare para presentarlos con posterioridad, no se extendera el Acta de Recepcion
Provisoria, si el Contratista no acompaiia los documentos que se seiialan a continuacion, 0 los que
indiquen las presentes Basesy EspecificacionesTecnicas u otro que se requiera:

i. Todos los folios originales del Libro de Obras.
ii. Pianosdefinitivos de construccion de las instalaciones.
iii. Certificado de Recepcion Final de las instalaciones, cuando proceda.
iv. Certificado de Ensayede Laboratorio, cuando proceda.
v. Memoria de Calculo.
vi. Certificado de Servicio Seguro Social y de A.F.P. acreditando estar al dla en los pagos

Previsionales, durante todo el periodo que duran las obras del contratista.
vii. Certificado de la Inspeccion del Trabajo, acreditando que no hay redamos pendientes del

personal de la Obra.
viii. Otros relativos al buen funcionamiento de la construccion de la cancha de pasto sintetico.

Las Garantla de Fiel Cumplimiento de Contrato 0 su Iiquidacion, se mantendra en manos del
Gobierno Regional de Arica y Parinacota mientras no se cumpla con la entrega y recepcion
conforme de toda la documentacion anterior.

25.2. RECEPCIONFINALDELSERVICIO
Treinta dias antes del vencimiento de la Garantla por Buen Funcionamiento de la Obra, el
Gobierno Regional nombrara una Comision de Recepcion Final, la cual visitara la Obra y si no
existiesen observaciones, se procedera a hacer la Recepcion Final, en la fecha correspondiente,
emitiendo el Acta respectiva. En ese momenta el contratista podra solicitar la devolucion de la
Boleta Bancaria en mencion.

No habra lugar a la Recepcion Final de la Obra si hubiere reparos en ella, imputables al Contratista.
En este caso la Unidad Tecnica dara al contratista un plazo que no podra exceder de 20 dlas para
corregir los defectos observados. En el caso de que no subsanaren los reparos encontrados en los
plazos indicados precedentemente, se hara efectiva las Boletas de Garantla.

26.1 Resciliaci6n del Contrato.
Correspondera resciliar el contrato cuando de comun acuerdo, el Gobierno Regional y el
Contratista deciden poner termino y liquidar anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte
interesada en resciliar debera formular una presentacion por escrito y la otra parte aceptarla. Se
aprobara esta resciliacion mediante la respectivo Resolucion.

EIGobierno Regional de Arica y Parinacota, podra resolver el contrato sl:
i. Si el contratista, por causa que Ie sea imputable, no se presentase oportunamente a la

entrega de terreno y tal situacion persistiese por un perlodo superior a 10 dlas habiles. De
igual forma, si efectuada la entrega de terreno, este no iniciare la ejecucion de obras
dentro del plazo maximo de 10 dlas habiles a partir de esta.



ii. Si el contratista no cumpie oportunamente con mantener vigentes las boletas bancarias
de garantia por anticipo, fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecuci6n de las obras y
esta situaci6n persistiese por mas de 30 dias corridos, contados desde la fecha en que
contractual mente debian ser renovadas.

iii. Si el contratista no finiquita el contrato de cualquier subcontratista 0 trabajador que la
inspecci6n tecnica de obras Ie haya solicitado, por insubordinaci6n, des6rdenes,
incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado y tal situaci6n persistiese por
un periodo superior a 10 dias habiles.

iv. Por grave incumplimiento de las instrucciones impartidas por la inspecci6n tecnica de
obras 0 por la comisi6n de recepci6n.

v. Si la obra se encuentra atrasada, de manera que la diferencia entre el avance fisico
acumulado programado y el avance fisico real es mayor a un 30% por una sola vez, 0 si es
mayor a un 20% por segunda vez consecutiva.

vi. Si por error en la ejecuci6n de la obra, esta quedase con defectos graves que no pudiesen
ser reparados y comprometieran la seguridad de la misma.

vii. Si el contratista abandona la ejecuci6n de obras por tres 0 mas dias habiles seguidos, sin
raz6n 0 justificaci6n alguna.

viii. Si en la recepci6n provisoria de las obras se detecta que las obras no estan totalmente
terminadas y el plazo contractual esta vencido, 0 no habiendose solicitado la recepci6n de
las obras el plazo contractual vence, y tal situaci6n persiste por un perfodo superior al 10%
de dicho plazo.

ix. Si se detectan observaciones en la ejecuci6n de obras, en el proceso de recepci6n
proviso ria de las mismas y estas no son subsanadasen el plazo otorgado para el efecto.

x. Si el contratista es declarado en quiebra.
xi. Si el contratista es sometido a proceso por delito que merezca pena aflictiva.
xii. Si el contratista fuere una sociedad y se disolviere, 0 por documentos comerciales

protestados que se mantuvieren impagos por mas de 60 dfas, 0 no fuesen debidamente
aclarados durante ese plazo.

xiii. Si el contratista no cumpie con 10 estipulado en el contrato y sus anexos.

En el caso de alguna de las causales anteriormente mencionadas, el Gobierno Regional tendra la
facultad de resolver el contrato y al mismo tiempo hacer efectiva la Boleta de Garantia por Fiel
Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de aplicar las multas y sanciones establecidas en el punta
numero 22 precedente.- .

27. RESOLUCION DE DISCREPANCIAS
En caso de cualquier dificultad que se suscite entre eJ Gobierno Regional y el Contratista, con
motivo de la Validez, Interpretaci6n, Aplicaci6n, Cumplimiento, Ejecuci6n, Liquidaci6n, Resoluci6n,
Determinaci6n del Contrato, 0, por cualquier otra causa 0 motivo que con el se relacione, se
recurrira en forma breve y sumaria, sin forma de juicio, a la Contralorfa Regional de Arica y
Parinacota, en contra de cuyas determinaciones no procedera recurso alguno.

Laspresentes EspecificacionesTecnicasestan referidas al Mejoramiento de las Canchasde Futbol
del Complejo Deportivos Asociaci6n LigaAndina de Futbol, el cual es un centro recreativo de
actividades deportivas y culturales que apuntan a la integraci6n de los pueblos originarios.



EI provecto consta de una superficie de 25.154 m2
, contemplan dos canchas, que representan

aproximadamente un 60% de la superficie; el complejo se encuentra ubicado en Renato Rocca

esquina Capitan Avalos, inserto en una zona poblacional e industrial. Consiste principalmente en

cambiar la superficie de la cancha que actualmente es de tierra V transformarla en una de pasta

sintetico, con un cierre que evite el transito de vehfculos, animales 0 personas que puedan hacer

un mal uso de la cancha.

Este documento esta referido alas caracterfsticas de los materiales V su correcta utilizacion, para

ser incorporados a la obra de "Mejoramiento Canchas de Futbol Complejo Deportivo Asociacion

Andina de Futbol de Arica".

La empresa debera consultar en su estudio todo trabajo vlo acciones necesarias para la correcta

ejecucion de las obras V previa a la recepcion provisoria, debera tener todos los permisos

otorgados por los organismos pertinentes.

Sera exclusiva responsabilidad de la Empresa Constructora que la contratacion de todo el personal

que labora en las faenas, se ejecute en estricto cumplimiento de la totalidad de las leves

previsionales V sociales vigentes.

Estas especificaciones estan formadas por secciones con sus partidas correspondientes. La obra se
realizara conforme a los antecedentes proporcionados para la propuesta, (Especificaciones

Tecnicas V Pianos generales).

A. En estas especificaciones se determina: los materiales, su procedencia V metodos de

almacenamiento, aplicacion en obra V manejo de aquellos que requieran cuidado especial. La

mana de obra en cuanto a su especialidad V la calidad de los trabajos terminados.

C. En el estudio de la propuesta, el Contratista tiene la obligacion de conocer el terreno con todas

sus caracterfsticas V el provecto en relacion a los pianos; con sus correspondientes

especificaciones. Si faltase informacion, el contratista debera solicitarla al estudio de la propuesta.

Las dudas que se presenten al estudiar la propuesta deberan ser consultadas por escrito con

antelacion a la apertura de la propuesta, en las fechas indicadas en las Bases dispuestas a los

Proponentes.

D. EI Contratista debera tener cabal conocimiento de las "BASES ADMINISTRATIVAS Y

ESPECIFICACIONESTECNICAS" para el provecto, las que formaran parte del contrato.

E. En general, las Especificaciones Tecnicas son el complemento de 10 expresado graticamente en

el provecto. Las cotas de todos los pianos mandan sobre el dibujo. Las anotaciones en el "L1BRO DE

OBRA" prevalecen sobre los pianos en general V sobre las Especificaciones Tecnicas. Las

anotaciones en el Libro de Obra no seran motivo de aumento de obra, salvo aquellas no

consideradas en la propuesta las que deberan ser cotizadas por el Contratista, para su visto bueno.



F. EIContratista debera confeccionar los pianos definitivos, los que se adjunta en la licitacion son
de forma general. EIITO sera el responsable de aprobar 0 rechazar los pianos presentados por el
contratista.

- Juego completo de pIanos, en buen estado, desde el inicio hasta el termino de las obras,
los cuales deberan ser archivados con el objeto de que en ellos se conserven las
anotaciones, aclaraciones y/o modificaciones que haga la ITO.

- Un Iibro de obras con hojas en triplicado y foliado para anotar observaciones hechas
durante visitas de la ITO. Lasfojas originales del Iibro de obra quedaran en resguardo de la
I.T.O., una copia para la empresa contratista, y una copia con resguardo en la Direccion de
Obras Municipales para cualquier fin pertinente.

- Certificado de ensayo de materiales 0 cualquier otro documento exigido de interes de la
obra.

H. EI contratista debera usar solamente materiales de primera calidad y sin anterior use, en
perfecto estado de conservacion, los que deberan ser especialmente revisados por la Empresa
Constructora y aceptados por la ITO; quien podra rechazar, aquellos que considere defectuosos,
quedando de cargo del Contratista el mayor gasto producto del cambio exigido. La calidad de los
materiales debera ser certificada por el Contratista mediante ensayos efectuados en un
Laboratorio reconocido por los organismos fiscales, 0 en su defecto, certificados de origen
proporcionados por el fabricante. La manipulacion e instalacion de los materiales debera hacerse
cinendose alas estrictas Normas del fabricante.

I. Forman parte integrante de las presentes Especificaciones Tecnicas, las Leyes, Decretos,
Reglamentos, Resoluciones y Ordenanzas relativas a la construccion y su debida calidad, asf como
las Normas Chilenas Oficiales dellnstituto Nacional de Normalizacion y las normas eticas del Buen
Construir. Los resultados de las pruebas parciales y finales del Control de Calidad realizado por el
autocontrol del Contratista deberan entregarse a la ITOconforme sean emitidos. Estasse refieren
a pruebas de compactacion de terrenos, pruebas de resistencia del hormigon, pruebas de
soldaduras, calidad de morteros y pruebas de instalaciones si correspondiesen, entre otras.

J. La obra estara a cargo de un Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil 0 Ingeniero
Constructor, que actuara en representacion de la empresa constructora; quien debera estar en
forma permanente en la obra; si por razones de fuerza mayor tuviese que ausentarse, debera
notificar a la ITO. Con la debida anticipacion y coordinar exclusivamente con el la subrogancia de
su cargo y las autorizaciones respectivas.

K. La ejecucion de los cierres de proteccion provisorios de la obra, materiales, equipos y
herramientas, seran de cargo del Contratista, asf como la seguridad del recinto, por 10 que
cualquier perdida y/o deterioro de ellos seran de su responsabilidad. Ademas debera hacerse
cargo del transporte, conduccion, acarreo, carga y descarga de los materiales, incluso aquellos que
pudieran ser proporcionados por el mandante.

L. Seran asimismo de su cargo, la ejecucion de las instalaciones de faenas, como oficinas de la
administracion, la bodega de materiales y herramientas.

M. La empresa debera tomar las medidas necesarias para obtener los insumos necesarios para el
funcionamiento de los equipos electricos y asegurar que los hormigones sean confeccionados con
agua potable.



N. Las descoordinaciones que puedan presentar los pianos deben ser resueltos por la Empresa,
consultando con la ITO haciendo las modificaciones necesarias para su ejecucion definitiva.

O. En la ejecucion de los trabajos, el contratista debera tomar las medidas de seguridad necesarias
para la proteccion de su propio personal, de los transeuntes y de la propiedad ajena, de acuerdo a
10 indicado en las Normas de Seguridad en el Trabajo (Nch 348, 349, 436 Y 438). EI Contratista
debera coordinar con el mandante a fin de cumplir con toda la reglamentacion existente, siendo
de su cargo la responsabilidad de restituir cualquier obra que resulte dafiada 0 bien construir
algun sistema adicional que se requiera para dejar todo en perfecto funcionamiento.

P. EIContratista debera constatar, antes de iniciar faenas, la existencia y ubicacion de postaciones,
canalizaciones de superficie 0 subterranea y otros ductos que interfieren con las obras, a fin de
que tome oportunamente las medidas necesarias para evitar accidentes, interrupciones y/o
interferencias con otros servicios. Seran de entera responsabilidad del Contratista todas las
reparaciones por dafios a instalaciones existentes que se deban directa 0 indirectamente alas
obras en ejecucion. No se admitira reclamo alguno por el mayor trabajo, error 0 inexacta
informacion que pueda aparecer en los pianos y Especificacionesde las obras sobre estos puntos y
deberan ejecutarse a entera satisfaccion de la ITO; para evitar contratiempos, se debera consultar
a la ITOdurante la faena de replanteo de las obras.

Q. Cualquier modificacion al tipo y calidad del material especificado, deberan ser aprobado por la
ITO, por escrito. EIContratista debera tener especial cuidado de solicitar oportunamente aquellos
materiales con un prolongado plazo de entrega a fin de no entorpecer el desarrollo de la obra, no
sera motivo de aumento de plazo, la no intervencion oportuna en la compra de materiales.

R. EI contratista tomara fotografias, al inicio, durante y al termino de la obra; destacando las
faenas mas relevante de cada etapa constructiva y entregara a fa ITO un set de 18 fotografias en
color de 13x18 cm con su correspondiente respaldo magnetico.

S. Las cubicaciones son informativas, la empresa debe realizar sus propias cubicaciones y
modificarlas si es necesario para su estudio. Estaes informacion basica y referencial, extraida de
pianos y especificaciones, en ningun caso debe presumirse que sea totalmente completa,
exhaustiva, exacta 0 excluyente y cualquier error 10 debera asumir la empresa contratista
adjudicada.

T. Sera obligacion del Contratista, entregar al final de la obra, la actualizacion de los pianos y
especificaciones, de acuerdo a 10 realmente ejecutado en la obra (plano de construccion).

U. Previo a la Recepcion Provisoria se realizara una visita a la obra por parte de la Inspecci6n
Tecnica quien hara una evaluacion del trabajo en general e informara al contratista de los posibles
detalles que hubieren para que sean subsanados antes de la Recepci6n Provisoria de la obra, el
contratista efectuara un aseo total y cuidadoso del recinto intervenido. Lavisita a obra en revision
provisoria la realizara una comision de Inspeccion Tecnica.

1.1 TRABAJOS PREVIOS
Se consulta todos los trabajos relacionados con fa debida instalacion de faenas e
instalaciones provisorias, traslado de materiales de construccion, de equipos y
herramientas como asi de trabajos de indole administrativo.



1.2 INSTALACIONES PROVISORIAS
Los consumos de suministros de Agua V Electricidad para el desarrollo de la obra, sera de

responsabilidad del contratista, el cual debera asumir el costa de cada consumo asf como

la colocacion V retiro de remarcadores, si fuese necesario. EI contratista al final de la obra,

debera certificar aIITO, la no deuda de dichos suministros.

1.3 LETRERO INDICATIVO DE LA OBRA
Se consulta la instalacion de un letrero en un lugar indicado por el Gobierno Regional
mediante el ITO, en ef cual se desarrolla el provecto. Debera ser de 6 m de ancho por 2,5
m de alto. La levenda correspondiente debera ser solicitada por el Contratista al ITO. EI
diseiio delletrero sera mediante Gigantograffa, no permitiendose letreros pintados.

1.4 EMPAREJAMIENTO DEL TERRENO
Se consulta un emparejamiento preliminar para compensar los desniveles existentes, en

caso de no poder hacerlo se procedera a depositar el material de los rellenos el cual se

dispondra preferentemente en los sectores irregulares para desde estos abarcar la

totalidad de la superficie a replantear.

1.5 REPLANTEO DEL TERRENO
Se consulta un replanteo general del terreno, el cual se hara rigurosamente con

instrumento topogratico. Se demarcara primeramente una linea generatriz longitudinal

que atravesara el campo de juego a 10 largo de oriente a poniente, esta sera el eje

referencial para dividir las aguas de fa carpeta de juego (linea de Iimatesa). Desde esta

linea generatriz se trazaran las IIneas de bandas longitudinales norte V sur

respectivamente.

Tambien se demarcara un eje transversal central 0 linea de medio campo de norte a sur

(que es perpendicular al centro de fa linea de Iimatesa), desde esta linea generatriz se

trazaran las IIneas de meta oriente V poniente respectivamente.

1.6 PAGO DE DERECHOS
Sera obligacion del contratista, cancelar los Derechos Municipales que correspondan para

la obtencion del Permiso de Edificacion que corresponda, ademas de proporcionar los

documentos V realizar las gestiones necesarias para obtener la Recepcion Municipal

Definitiva de las obras correspondientes a la materia de su contrato.

EI contratista gestionara la aprobacion de los provectos definitivos de instalaciones, e

incluira a su costa las eventuales correcciones 0 pianos definitivos que pudieren ser

exigidos para la aprobacion.

Todos los gastos de aprobacion 0 derechos que correspondan a los distintos servicios

publicos, seran cancelados por ef contratista con cargo a sus gastos generales.



1.7 ASEOV ENTREGA
Para la recepcion provisoria y entrega final de la obra, debera asearse completamente
tanto al interior como en sectores exteriores a la cancha, mediante barrido, pulido y
desmanches, tanto en pavimentos, elementos metalicos y muros, retiros de escombros y
toda basura inclusive no ocasionadas por las faenas incurridas propias de la obra.

No solo para la entrega de la obra, sino durante todo el transcurso de su ejecucion, debera
mantenerse un aseo y orden permanente de la faena y de 105 sectores afectados por esta.

2.1.1 Escarpe. Despeje de terreno V Rellenos
EI terreno sera entregado al contratista en el estado actual en que se encuentra. De su
cargo seran el despeje, rebaje general, demoliciones mayores (NCh 347.0f, 384.0f) Y
demoliciones menores, desmonte de escombros, rellenos, readecuacion de obras 0

instalaciones existentes que deban ser modificadas parcial 0 totalmente.

EI contratista debera obtener perm iso, de las autoridades locales, para usa de botaderos
autorizados para materiales y excedentes de la obra. Se prohfbe al contratista botar
cualquier excedente de tierra en lugares 0 botaderos no autorizados, 10 que sera
controlado por la ITO. Eventuales transgresiones del contratista 0 los subcontratistas seran
de cargo del contratista. En la obra solo se podran esparcir material indicado en el informe
de Mecanica de Suelos.

En caso que se disponga de material apto para rellenos y de emplearlos en la obra se
excedan las cotas de proyecto, el contratista solicitara a la ITO, por escrito, la posibilidad
de rellenar determinadas areas con este material. La ITO, previa consulta a la Unidad
Tecnica autorizara 0 no la colocacion de este material y establecera para ello las
condiciones de granulometrfa y compactacion.

Seconsidera en el movimiento de tierras 105 rebajes que sean necesarios para dar cabida a
la Base estabilizada, extrayendo todos los suelos que se encuentren contaminados por
materiales organicos, sales, conchuelas, escombros, limos, arcillas, etc. Se considera su
extraccion y transporte a botadero municipal autorizado. Inclusive de ser necesario se
procedera a usar material adicional, similar al existente en terreno para compensar las
diferencias de cota, si es que estas fuesen significativas, se verificara el trazado y
demarcaciones del terreno general.



EI material a utilizar estara constituido por material granular tipo base estabilizada, que

cumpla con la siguiente granulometrfa, verificada por laboratorio autorizado:

PORCENTAJE QUE PASA EN PESO
TAMIZW

A B C

2" 100 100 -----

1" ---- 75-95 100

3/8" 30-65 40-75 50-85

W4 25-55 30-60 35-55

W10 15-40 20-45 25-50

W40 8-20 15-30 15-30

W200 2-8 5-20 5-15

Este material debera ser homogeneo, estar libre de grumos, materias vegetales 0 de

cualquier otro elemento perjudicial 0 contaminante.

Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la I.T.O., debera efectuarse 105 siguientes

controles minimos:

Ensayo granulometrico del material granular.
Densidad "in-situ" cada 1.500m2 de base estabilizada.

2.1.2 Base Estabilizada e=15cm
Sobre la sub base debidamente compactada (y nivelada), y recepcionada por la I.T.O., se

extendera una capa de material estabilizado, la que tendra salvo indicaci6n contraria, 10 cm.

de espesor minimo. Para obtener la humedad 6ptima que se requiere, el estabilizado debera

mojarse a medida que se va extendiendo, con el fin que la humedad sea uniforme, tanto en la

superficie como en su interior. EI estabilizado sera compactado a esta humedad, hasta

conseguir como minimo el 95% del Proctor Modificado 0 el 80% de fa Densidad Relativa. EI

CBR minimo para este material sera del 80%.

a) EI material de relleno en ambos casas no podra tener un Limite Uquido mayor a 35 % Y un
indice de Plasticidad mayor de 9 %

b) Tamaiio maximo de sus particulas, menor a 2"
c) La compactaci6n se hara en capas de espesor compactado constante, no menores a 10

cm ni mayores a 20 cm, humedecido con la humedad 6ptima para alcanzar la densidad
maxima. La Compactaci6n debera realizarse mecanicamente con rodillo.

d) La calidad del material de la subrasante y el grade de compactaci6n alcanzado por capa
debera ser garantizado por un laboratorio autorizado. En caso de cambiar la procedencia
de 105 rellenos se debera presentar nueva mente la certificaci6n del material.
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e) Los rellenos deberan abarcar toda la superficie que encierra el perimetro de la cancha. La
ITO exigira la certificacion de los ensayes de laboratorio.

f) Se debe considerar en esta partida el afinado de rasante.

2.2.1 Canaleta in-situ perimetra 1
Fuera de los Iimites del campo se colocara una canaleta perimetral de hormigon que

servira de sumidero de las aguas que provengan del escurrimiento de la mantencion de la

carpeta de pasta sintetico, esta canaleta tendra una pendiente del 0,5 % evacuando en

ambos sentidos hacia el oriente y hacia el poniente, las dimensiones de la canaleta seran

de las siguientes medidas (ancho util 0,20 m., y altura util minima referida a la linea media

de la cancha, de 0,03 m., y maxima en las metas de 0,26 m.).

Se consulta hormigon tipo H20, el cual corresponde al mismo material de la base de

sobrecimiento corrido en que se fijaran los pilares de sujecion del cierro perimetral.

En caso de ser necesaria esta canaleta alternativamente servira para evacuar aguas lIuvias

eventuales, por ello la canaleta debera estar ubicada en ambos costados de la cacha, para

conducir las aguas hacia el sector oriente y hacia el sector poniente, con disposicion final

hacia las testeras 0 Iineas de meta del campo de juego.

2.2.2 SoleraTipo C
Para Iimitar la carpeta de pasta sintetico en el sector detri3s de los arcos, se emplearan soleras

tipo C prefabricadas de concreto. Estas se colocaran sobre una capa de mortero de 0,05 m de

espesor y respaldadas en su base, por ambos lados con un talud de 45° de 0,10 m de alto. La

dosificacion de este mortero sera de 6 sacos por m3
• Esta base debera quedar asentada sobre

terreno debidamente compactado y regado en el momenta de colocar el mortero. Las

solerillas se emboquillaran con un mortero de 240 Kg. de cemento/m3, antes de que se

proceda a taparlas. Las solerillas asi colocadas, deberan regarse despues de 4 horas, en forma

regular, durante 3 dias.

2.2.3 Cierre Perimetral.
Se considera el cerramiento de las canchas, en todo su perimetro, disenado de acuerdo al

siguiente criterio:

a) CostadosCanchay parte de 105 fondos de cancha:h=I,20m
Se consultan estructuras metalicas en acero estructural soldable A37-24ES, las cuales se
fabricaran en panos y materiales segun la propuesta aprobada por el ITO (incluyendo

Plano Propuesto).

Para pilares se consulta perfil tubular de 50x50x2mm, para bastidores se consulta perfil

tubular 40x30x2mm, para contorno bisel de sujecion reja de cierro se consulta Angulo

30x3mm. Ademas se utilizaran pletinas y atizadores en planchas de Fe e=6mm para

afianzar los bastidores a los pilares principales.

La reja de cierro debera estar conformada de paneles rigidos de 1,11 de altura por 2,50 de

ancho y sera del tipo ACMAFOR electro-soldada de e=5mm, galvanizada 0 similar, con

nervadura auto-estructurante en su plano vertical. Los pianos de arquitectura seran de

responsabilidad del contratista realizarlos, con previa aprobacion deiITO.

Fundaciones de Hormigon H-25 de 45x45x80cm con dosificacion de hormigon de

255Kg/cem/m3. Los pilares se fijaran al hormigon mediante anclajes de fe. Estriado 10mm.



EI contratista debera tomar todas las previsiones tecnicas para la correcta fabricacion de

los encofrados, dosificacion, preparacion, fragUe y curado de los hormigones. En el agua

de amasado de esta partida se consulta agregar aditivo impermeabilizante SIKA 1, en

razon de 1:29.

b) Fondo Cancha: h= 8,57m y 4,31m.
Se consultan estructuras metalicas en acero estructural soldable A37-24ES, las cuales se

fabricaran en panos y materiales. Los pianos de arquitectura deberan ser elaborados por el

contratista, con previa aprobacion deiITO.

Para pilares se consultan perfiles tubular circular de 100x100x5mm, para bastidores se

consulta perfil tubular rectangular 40x30x2mm, para contorno bisel de sujecion reja de

cierro se consulta Angulo 30x3mm. Ademas se utilizaran pletinas y atizadores en planchas

de Fe e=6mm para afianzar los bastidores a los pilares principales.

La reja de cierro debera estar conformada de paneles rfgidos de 2,08 de altura por 2,50 de

ancho y sera del tipo ACMAFOR electro-soldada de e=5mm, galvanizada 0 similar, con

nervadura auto-estructurante en su plano vertical.

Fundaciones de Hormigon H-25 de 60x60x80cm. Los pilares se fijaran al hormigon

mediante anclajes de fe. Estriado 10mm. EI contratista debera tomar todas las previsiones

tecnicas para la correcta fabricacion de los encofrados, dosificacion, preparacion, fragUe y

curado de los hormigones. En el agua de amasado de esta partida se consulta agregar

aditivo impermeabilizante SIKA 1, en razon de 1:29.

En esta zona se debera considerar refuerzo de pilares por medio de patas de gallo, de

acuerdo diseno de arquitectura. Los pilares deben permitir una altura de 8,95.

3.1.1 Pintura Anticorrosiva Cierre Perimetral:
La estructura de perfiles y pilares debera ir pintada con dos manos de pintura

anticorrosiva epoxica, cada pintura debera tener 2 colores diferentes (ej: cafe y verde).

3.1.2 Pintura Cierre Perimetral:
La estructura de perfiles y pilares lIevaran dos manos de pintura esmalte sintetico

brillante, posterior al Anticorrosivo segun indicaciones del fabricante. EI color de

terminacion final sera blanco.

Se procedera a la instalacion de la carpeta de pasta sintetico la cual sera del tipo FIFA 2

Star Approval 0 similar, se tendra especial cuidado en la eleccion del producto, respecto de



la debido certificacion por su fabricante, y tambien de haberlo sometido al menos a un
ensayo de laboratorio, con la finalidad de identificarlo y asegurar su calidad, los
componentes y su durabilidad en el tiempo.

EIpasta sintetico se extendera sobre una subestructura con una gradiente maxima del uno
por ciento. Para una correcta instalacion la formacion del terreno debe tener incorporada
la gradiente, previa colocacion de la carpeta de pasto, la superficie debe presentar una
rasante completamente plana.

La subestructura no debera presentar irregularidades al momenta de la instalacion de la
carpeta, esto con la finalidad de evitar pozos de retencion en la superficie de la grama
sintetica. Sin embargo, la subestructura para las metas, redes (fuera del area de juego) y
banderines de esquina debera instalarse antes de extender el pasto sintetico.

En 10 posible, la cobertura sintetica, debera colocarse una vez completada toda la obra
(acondicionando el suelo).

Se debera disponer de informacion geologica previamente del suelo en que se instalara la
carpeta de pasta sintetico, se deberan realizar ensayos de perforacion del suelo, ya que es
la (mica manera en que se puede determinar la constitucion y naturaleza de este.

Un campo de juego deportivo es un tipo de construccion que requiere una subestructura
estable. Efectuados los estudios que otorguen la viabilidad del terreno, se verificaran las
caracteristicas del mismo, de tal modo de tomar las previsiones necesarias para la correcta
disposicion de los rellenos, sub-basesy basesque conformaran la subestructura.

Por tratarse de materiales voluminosos en el caso del pasta sintetico sera necesario
asegurar que exista una ruta de acceso allugar de la obra libre y suficiente espacio para su
almacenamiento. Se tomaran las previsiones en el extendido de la carpeta de pasta
sintetico de tal modo de programar las obras con adaptacion previa a las condiciones
ambientales y c1imaticaslocales.

Solo personal calificado podra trabajar en la faena de instalacion de la carpeta de pasto
sintetico. Se recomienda al momenta de proceder a la instalacion una temperatura media
y humedad del aire en 10 posible baja. Se debera evitar interrupciones durante la obra de
construccion.

EI trazado de Iineas de campo puede realizarse en el cesped durante el proceso de
fabricacion 0 fijado a fa grama en sitio. Las marcaciones son un importante elemento
permanente del cesped sintetico. Lasmarcaciones (anchura maxima 12cm) se rigen por las
reglas de juego y deben siempre cumplir las medidas reglamentarias.

Los equipos deportivos deberan cumplir todas las reglas y directrices de seguridad
pertinentes. Esta disposicion se aplica igualmente alas metas, los banderines de esquina,
el banco de suplentes, y el banco de funcionarios. EIsuministrador del pasto sintetico esta
obligado a proveer maquinaria y equipo para el cuidado y mantenimiento del pasto
sintetico.



De dos a tres meses despues de instalado el campo, se debera realizar ensavo en el
terreno. Primeramente, se comprobara in situ la reaccion del balon sobre la superficie
mediante equipos de medicion. Luego, la superficie se sometera a prueba respecto a su
reaccion ente las acciones de los jugadores. Esta segunda etapa concluira con distintos
ensavos sobre la superficie relativos al estado de la construccion de la subestructura.

Para asegurar la proteccion estable de la subestructura se dispondra una pelfcula de
polietileno reforzado con fibra de vidrio para crear una barrera contra el paso de la
humedad en el sentido vertical, dicha pelfcula se emplazara en la rasante 0 nivel 0.00
sobre una capa de finos (arena), e igualmente sera recubierta con el mismo material, para
recibir el estabilizado V compactacion final ados aguas, de este modo se garantiza el
escurrimiento 0 drenado hacia la canaleta perimetral.

Requerimiento para la carpeta de pasta sintetico: certificacion de calidad ISO9001:2000
aplicado a las areas de desarrollo, produccion V exigencias segun DIN 18035/7.
Distribucion de carpetas de pasto sintetico.

Especificaciones tecnicas de la Carpeta: Sera del tipo FIFA2 STARApproval, V que cuente
con al menos 3 Certificaciones vigentes de FIFAentregadas a cualquier cancha del mundo.

Denominacion Profoot Max 60, 0 similar.

Tipo Cespedartificial rellenado BICOLOR.

Division 5/8" con desviacion de puntadas (wave-line)

Fibra 100% fibra de Polietileno, estabilizado a los ravos
UV V al calor, grosor aprox. 300 micon, Filamento-
total aprox. 12.000 dtex.

Monofilamentos extrusionados singularmente sin
fibrilar.

Color Superficie Campo: Bicolor Verde

Material demarcacion: amarillo, blanco (otros
colores segun demanda)

Material de base 1) tejido Polipropileno, estabilizado a los
ravos UV.

2) Tejido adicional de polipropileno
estabilizante total: aprox. 160 g/m2.

Altura de pelo Aprox. 60 mm +/- 2mm

Pesofibra Aprox. 1360 gr/m2

Cantidad puntadas Aprox. 8.820 puntadas/m2

Recubrimiento at reves Aprox. 1.000 g/m2 latex.

Pesototal Aprox. 2.520 g / m2.

Ancho total por rollo Aprox. 4.00 m



Largo total por rollo Segunanchura del campo.

Permeabilidad Segun DIN 18035 V-parte 7/2003.

Tecnica de Instalaci6n Costuras pegadas mediante cinta especial y
adhesivo poliuretanico bicomponente.

Ligamento Polo Aprox.40N.

Resistencia rotura Longitudinal: ca 800 N.

Transversal: ca 950 N.

Solidez de color Escalaazul> nivel 7-8

Solidez a la intemperie Escalagris > nivel 5

Comportamiento en Clase1
combusti6n

Material de relleno Relleno con arena y caucho en 2 capas Capa
Inferior:

Arena de sUice seca, hidroclasificada, grana
redondo: 0.4 -0.8 mm, aprox. 15 kg.

Capasuperior:

a) Caucho SBRaprox. 14 kg.

Las Ifneas de demarcaci6n de la cancha, en el caso de la linea central y perfmetro, vienen
integradas tejida 0 pegada con cinta conectoras a la carpeta en fibras blancas en un ancho
reglamentario de 10cms. Toda la marcaci6n regiamenta ria adicional se instala integrando
la fibra de color blanco, mediante pegamento poliuretanico bi componente 0 segun 10

determine el fabricante.

EI relleno incorpora caucho (15 Kg/m2) granular SBR,con arena de sflice seleccionada,
redondeada (80% redonda), lavada y seca naturalmente (14 Kg/m2), libre de polvo. En
total seran 29 Kg.de relleno por metro cuadrado.

EI proceso de relleno se realizara en forma manual 0 mecanica asegurando uniformidad
del relleno, resultando en una superficie 6ptima.

Con una maquina esparcidora (tolva con banda y cepillo) accionada y controlada
hidraulicamente, se aplican alternativamente las capas de arena y caucho. Para hacer
bajar, mezclar y emparejar el relleno, se intercala la aplicaci6n de un cepillo rotatorio
mecanizado de polipropileno, para terminar con un cepillado de arrastre.

EI caucho no debera ser degradable a los rayos ultravioleta y no podra haber side
sometido a cargas mecanicas0 rayos ultravioleta con anterioridad.

Se consulta la provisi6n, confecci6n y colocaci6n de 2 arcos de futbol de tipo m6viles, los
cuales seran de estructura metalica de perfil tubular, segun dimensiones e indicaciones
sefialadas en pianos de detalles y/u ordenanza 0 normativa para la disciplina



correspondiente. Los perfiles metalicos deberan considerar ganchos para el amarre de
redes de futbol. Seconsulta ademas la provisi6n de dichas redes.

Se consultan poyos en hormig6n tipo H20, de 0,SOxO,SOxO,70m. , que se nivelaran a
menor altura 0 profundidad respecto de la rasante de la carpeta de pasta (N.P.T.) solo
para cimentar los pilares de arcos. La base de los arcos se dejara incorporada en el
hormig6n de fundaci6n minimo 0,40 m., la estructura se fijara al hormig6n mediante
anclajes de Fe.estriado de 10 mm.

EI contratista debera tomar todas las previsiones tecnicas para la correcta fabricaci6n de
los encofrados, dosificaci6n, preparaci6n, frague y curado de los hormigones. En el agua
de amasado de esta partida se consulta agregar aditivo impermeabilizante SIKA 1, en
raz6n de 1: 29.

Se consulta por Mallas para arcos de Futbol, la que debera quedar perfecta mente
colocada para su uso 10 que significa que no podra quedar aberturas que permitan que
traspase el val6n por ninguno de sus extremos ni por la misma malla.

Esta tendra que ser desmontable por 10 que se debera tener especial cuidado en la
confecci6n de los arcos de futbol e incluir en ellos los ganchos necesarios para que esta
malla quede desmontable.

Se consulta sobrecimiento corrido en hormig6n tipo H20, de 0,40xO,30 m. Para
Fundaciones el cual se dispondra en mayor altura y profundidad solo para cimentar los
pilares esquina en 0,40xO,60 m. EI radier sera de e= 0,10 m., y se confeccionara en el
mismo materiallos pilares se fijaran al hormig6n mediante anclajes de Fe. Estriado 10 mm.

EI contratista debera tomar todas las previsiones tecnicas para la correcta fabricaci6n de
los encofrados, dosificaci6n, preparaci6n, frague y curado de los hormigones. En el agua
de amasado de esta partida se consulta agregar aditivo impermeabilizante SIKA 1, en
raz6n de 1: 29.

4.1.2 Estructuras metalicas Caseta guarda equipos-paiiol.
Seconsulta para tabiquerias y tijerales estructura de Fe.tubular rectangular: para - Pilares
Fe. 80x40x2mm , para -Canesy diagonales : Fe. 80x40xx2mm, para elementos de sujeci6n
de anclajes a radier Planchade Fe.e=10mm.

4.1.3 Cubierta Caseta guarda equipos-paiiol.
Se consulta cubierta en plancha Zinc-Alum tipo SV...fijada con tornillos roscalatas y
arandelas de neopreno, a la estructura de los tijerales.



4.1.4 Revestimientos Caseta guarda eguipos-paiiol.
Los paramentos verticales se consultan en aibaiiileria de ladrillo estucada a grana perdido,
al menos dos medios panos de fachada deben considerar vanos de h=0,50 m., con malla
de cierro tipo Acma soldada a estructura para ventilar el recinto. Los cielos se consultan
sin revestimiento (tijerales y cubierta a la vista).

4.2.0 EQUIPO DE MANTENCI6N
Losequipos de mantenimiento incluidos en esta propuesta son:

5.1.1 Medidas del campo de juego
Las medidas del campo de juego son menores alas referenciales (metros-yardas),
indicadas en el cuadro para el campo de juego standard, sin embargo se encuentran
dentro del range permitido.

Para la construccion de la cancha de pasta sintetico se han tomado en cuenta las
siguientes condiciones:

• Dimensiones reglamentaria de la cancha L=98,00 m, A= 60,00 m
• Dimensiones con la contracancha L=102,00 m, A= 64,00 m

Se consulta ademas la construccion de una franja de proteccion de 1,50 m de ancho de
una carpeta asfaltica de 3 cm de espesor.

5.1.2 Demarcaciones V posicion de bander!n de esguinas: Se ejecutara segun se gratica en
esquema 3Da.

5.1.4 Demarcaciones I!neas V areas: Seejecutara segun se gratica en esquema 3Db. en medidas
metricas
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La propuesta para el proyecto de arquitectura, es de carikter referencial se debe
considerar la adaptacion que corresponda, de acuerdo alas medidas del terreno
disponible.

Programa de arquitectura minimo constara de: Cancha 0 campo de juego con todas sus
areas y trazados reglamentarios, superficie perimetral 0 de rechazo de ancho maximo de
2,20 m. (incluye carpeta de pasto sintetico), superficie perimetral de proteccion de carpeta
de maximo 1,50 m (carpeta asfaltica).

EI perimetro de fa cancha consulta un cierro el cual debera permitir la disposicion de
elementos de difusion de auspiciadores y Servicios de apoyo. Estos elementos cobertores
o lienzos no deberan alterar las partes estructurales del cierro ni la vision de los
espectadores, debe indicarse en el proyecto la forma de disponerlos en cuanto a
superficie, tipo de material y carga admisible.

Se debera, considerar que los espacios del perfmetro y campo de juego cumplan con la
perspectiva de genero, ademas de las normativas de libre accesibilidad para minusvalidos.



FORMATO IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL

COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION ANDINA DE FUTBOL DE ARICA

C6digo BIP: 30096555-0

FECHA .

A) NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

DOMICILlO:

CALLE N° .

... CI U DAD .

N° DE TELEFONO MAI L. .

B) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE:

DOMICILlO:

CALLE N° .

CIUDAD .

N° DE TELEFONO MAIL. .



a) Conocer y aceptar las condiciones establecidas en las Bases Administrativas, y
Especificaciones Tecnicas, las eventuales respuestas a consultas y/o aclaraciones y
de mas antecedentes de la Iicitacion.

b) Haber estudiado todos los antecedentes de la Iicitacion, de la Bases Administrativas y
verificado su concordancia entre sf; y conocer las normas legales vigentes al respecto.

c) Conocer la topograffa, caracterfstica y condiciones del terreno las areas afectadas por
este contrato y todas las demas caracterfstica geologicas, hidrologicas y otras que
incidan directamente en la ejecucion de las obras.

d) Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la
zona.

f) Haber considerado en la oferta economica, todos los costos y gastos necesario para
la ejecucion del proyecto, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Tecnicas y demas antecedentes de la Iicitacion y documentos incluidos en la oferta.

g) Conocer y aceptar las series de preguntas formuladas y las respuestas a elias, como
las aclaraciones que el Gobierno Regional haya enviado.

h) Aceptar la decision de adjudicacion de la Licitacion que determine el Gobierno
Regional de Arica y Parinacota, renunciando a todas acciones civiles, penales y/o
administrativas.

i) Que, no se ha dado termino parcial 0 total en forma anticipada en los cinco ultimos
arios, por parte de otros mandantes, a un contrato similar y cuyas causas sean
imputables a nuestro desemperio.

j) No haber sido condenado con sancion de multa de infraccion al DFL. NQ 1 del 2005,
en mas de 2 oportunidades dentro de un perfodo de 2 arios, salvo que hubieren
transcurridos 3 arios desde el pago de la ultima multa impuesta y que no mantengo a



la fecha deudas con Organismos previsionales, ni remuneraciones pendientes de sus
trabajadores de la Planta Permanente .

k) No haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de contrato
celebrado con alguna entidad regida por la Ley NQ19.886 de Compras Publicas en los
ultimos 2 anos.

I) Que, al momenta de postular no es funcionario publico. Para estos efectos se
considera como funcionarios a los Profesionales de Planta y Contrata, de acuerdo a 10
establecido en la Ley 19.653 y no tener entre sus socios 0 el mismo, ni tener entre
sus trabajadores, a uno 0 mas funcionarios pertenecientes al Gobierno Regional
Regi6n de Arica y Parinacota.

m) No haber sido condenado por prckticas antisindicales 0 infracci6n a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos anos.

n) Que al momenta de la postulaci6n los contratistas pertenezcan al Registro de
Proveedores, Chile Proveedores, de ChileCompra.



FORMATO L1STADO DE PROFESIONALES V TECNICOS

PROPUESTA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL

COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION ANDINA DE FUTBOL DE ARICA

C6digo BIP: 30096555-0

FECHA , '"

NOMBRE 0 RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:



ANEXO Nil 3A

CURRICULUM VITAE

POSTITULO

Perrodo (aiios)

Institucion

CURSOS U OTROS

Perfodo



Nombre, identificacion y firma del representante Legal
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Inido Fin Identificacion del Descripcion General del Monto del
Contrato Contrato Contrato

Mes/Aiio Mes/Aiio



DESIGNACI6N

Capital segun certificado bancario $

Menos 15% de saldo de obras en ejecuci6n $

CAPITAL DISPONIBLE EN PESOS $



Obras Resolucion 0 Mandante Monto Cobrado ala Saldo por Porcentaje

Contratadas Decreto Fecha $ Cobrar %
Total

$
$

NOTA: EL CONTRATISTA DEBERA ADJUNTAR LOS CERTIFICADOS DE AVANCES DE OBRAS

EMITIDOS POR EL ITO 0 EL PROFESIONAL DEL MAN DANTE, QUIEN CERTIFICARA

ELAVANCE REAL.



MEJORAMIENTO CANCHAS DE FUTBOL

COMPLEJO DEPORTIVO ASOCIACION ANDINA DE FUTBOL DE ARICA

C6digo BIP: 30096555-0



EI Representante Legal del Proponente que suscribe certifica que el valor total de la
oferta y el plazo de ejecuci6n de las obras son los consignados a continuaci6n:

1.- EI valor total de nuestra oferta, en pesos chilenos asciende a
$ .

( .
." •..................................................... ) IV A incluido.



CUBICACIONES DEL PROYECTO, PARA LA CONFECCI6N DEL PRESUPUESTO DEL

PROPONENTE

~ 1.1 Trabajos Previos gl

1.2 Instalaciones Provisorias gl

1.3 Letrero Indicativo de Obra gl

1.5 Replanteo del Terreno gl

1.7 Aseo y Entrega gl

Subtotal 1



4.2.2 Cepillo de arrastre uni

4.2.3 Cepillo barre hojas un;

LFO BARBOSA BARRIOS
INTENDENTE

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

\
!t/jmg

fi~RIBUCION:
1. Contraloria Regional de Arica Y Parinacota.
2.DACOG
3. Oficina de partes.
4. Dpto. Jurfdico


