



AUTORIZA AMPLIACION-DE-PLAZO

RESOLUCION EXENTÁ N° 468

ARICA, 01 ABR 2011

VISTOS:

1. El Convenio de Transferencia de Recursos, de fecha 14 de septiembre de 2010, celebrado entre el **Gobierno Regional de Arica y Parinacota** y la **Corporación Cultural de Artes El Tren**, mediante el cual este último efectúa la ejecución del proyecto: "**LABORATORIO ABIERTO DE ARTES EL TREN**".
2. La Resolución Exenta N° 1263 de fecha 19 de octubre de 2010 que Aprueba el Convenio señalado en el punto anterior.
3. Carta de fecha 11 de marzo de 2011, enviada por la parte ejecutora del proyecto al Sr. Intendente de la Regional de Arica y Parinacota.
4. El Memorándum N° 86/11 de fecha 25 de marzo de 2011 del Jefe (S) de la División de Planificación y Desarrollo Regional al Jefe (S) del Departamento Jurídico, ambos del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
5. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 20.407, sobre Presupuesto del Sector Público año 2010; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendente del Gobierno Regional de Arica y Parinacota:

CONSIDERANDO:

1. Lo dispuesto en la cláusula OCTAVA del mencionado convenio de transferencia, respecto a las Ampliaciones de Plazos que en él se indica.

RESUELVO:

1. **Amplíese** el plazo para dar término al proyecto en ejecución financiado con el 2% de Cultura (FNDR), correspondiente al año 2010, y para hacer entrega de las rendiciones correspondientes para cerrar el proyecto denominado "**LABORATORIO ABIERTO DE ARTES EL TREN**", desde el día **15 de marzo** de 2011 hasta el **15 de abril** de 2011.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.



RODOLFO BARBOSA BARRIOS
INTENDENTE

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

DISTRIBUCION:

1. DIPLAN
2. Oficina de partes
3. Departamento Jurídico

