



AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO

RESOLUCION EXENTA N° 586

ARICA, 20 ABR 2011

VISTOS:

1. El Convenio de Transferencia de Recursos, de fecha 14 de septiembre de 2010, celebrado entre el **Gobierno Regional de Arica y Parinacota** y la **Junta Vecinal N° 39 Sol del Norte**, mediante el cual este último efectúa la ejecución del proyecto: **"REVIVIENDO Y ACERCANDOME A MI POBLACION"**.
2. La Resolución Exenta N° 1581 de fecha 25 de noviembre de 2010 que Aprueba el Convenio señalado en el punto anterior.
3. Carta de fecha 06 de abril de 2011, enviada por la parte ejecutora del proyecto al Jefe De División y Planificación del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
4. El Memorandum N° 121/11 de fecha 11 de abril de 2011 del Jefe (S) de la División de Planificación y Desarrollo Regional al Jefe (S) del Departamento Jurídico, ambos del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.
5. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2000, de la Secretaria General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; la ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 20.407, sobre Presupuesto del Sector Público año 2010; lo dispuesto en la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que establece normas sobre la exención del trámite de toma de razón; y las facultades que invisto como Intendente(S) del Gobierno Regional de Arica y Parinacota:

CONSIDERANDO:

1. Lo dispuesto en la cláusula OCTAVA del mencionado convenio de transferencia, respecto a las Ampliaciones de Plazos que en él se indica.

RESUELVO:

1. **Amplíese** el plazo para dar término al proyecto en ejecución financiado con el 2% de Cultura (FNDR), correspondiente al año 2010, y para hacer entrega de las rendiciones correspondientes para cerrar el proyecto denominado **"REVIVIENDO Y ACERCANDOME A MI POBLACION"**, desde el día **15 de marzo** de 2011 hasta el **31 de mayo** de 2011.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.


JOSE DURANA SEMIR
INTENDENTE (S)
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

HDF/ rdo

DISTRIBUCION:

1. DIPLAN (2)
2. Oficina de partes
3. Departamento Jurídico

